

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθμ. 2/02-02-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

**Αριθμ. Απόφ. 6/2021**

Θέμα: «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ανόρυξη δυο (2) υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δ.Δ. Θέρμης του Δ. Θέρμης», Αρ. Μελ. 1/20, Αρ. Έργ. 2/20».

Στη Θέρμη, σήμερα 2 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα webex), σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και από 20-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 375/29-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάληκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Κουσουύλης Γεώργιος
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Χατζηδημητρίου Φανή
3.	Γαντάς Σπυρίδων	3.	Καπουσουύζη Καραγιάννη Μαριάνθη
4.	Λιόλιος Αντώνιος		
5.	Δημήτριου Δημήτριος		
6.	Καρκαλή Μαρία		
7.	Παπαδάκη Αθηνά		
8.	Ιωσηφίδης Ιωάννης		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αν. Γεν. Δ/ντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «*Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο...*» και σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ), του άρθρου 5 του ίδιου νόμου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: *Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: στ) αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τις προδιαγραφές και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και εγκρίνει τις απαραίτητες δαπάνες...*»

Στη συνέχεια η Αν. Γενική Διευθύντρια έθεσε υπόψη των μελών τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που αφορά στο έργο με τίτλο «**Ανόρυξη δυο (2) υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δ.Δ. Θέρμης του Δ. Θέρμης**» και είπε στα μέλη ότι η μελέτη του προαναφερόμενου έργου με αριθμό 1/2020 ήταν αρχικού προϋπολογισμού 105.000,00€, με απρόβλεπτα και απολογιστικά. Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 27/05/2020 και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με τις υπ' αριθμ. 108/2020 & 156/2020 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δήμου Θέρμης και ανάδοχος

αναδείχθηκε ο κ. “ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ”.» με προσφορά 61.950€, συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων και απολογιστικών.

Ακολούθως είπε ότι με βάση την Αιτιολογική Έκθεση της Τ.Υ. που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων ορισμένων κονδυλίων που προέκυψαν κατά τη εκτέλεση του έργου. Οι εργασίες που εντάσσονται στον παρόντα 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ περιγράφουν το σύνολο των απαραίτητων εργασιών για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Σύμφωνα με τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για την κάλυψη της αύξησης των εργασιών χρησιμοποιήθηκαν οι απρόβλεπτες δαπάνες χωρίς να γίνει χρήση επί έλλατον ποσοτήτων από ομάδα σε ομάδα εργασιών εντός του επιτρεπόμενου ορίου του 20% και του συνολικού 10%. Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο, δηλαδή δεν αλλάζουν τα βασικά διακριτά στοιχεία της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου και δεν θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του. Η συνολική προκύπτουσα αύξηση(μετά την έκπτωση) ανέρχεται στο ποσό των 8.060,19€. Επειδή οι αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις της προμέτρησης της μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 156 του ν.4412/2016 επιτρέπεται η κάλυψη των δαπανών αυτών από τα απρόβλεπτα. Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό των απρόβλεπτων μετά τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ ανέρχεται σε 13,61€. Η δαπάνη του έργου με τον 1<sup>ο</sup> ΠΑΕ ανέρχεται σε 61.950€ που περιλαμβάνει ποσό 61.950,00€ για εργασίες ,με Γ.Ε. & Ο.Ε., 13,61 για απρόβλεπτες δαπάνες και 39,05 για αναθεώρηση, δηλαδή σε ισοζύγιο ως προς το αρχικό συμβατικό αντικείμενο της συνολικής δαπάνης εργασιών.Επομένως ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε ισοζύγιο με τον αρχικό συμβατικό προϋπολογισμό του έργου με αντίστοιχη απορρόφηση από το κονδύλιο των απρόβλεπτων χωρίς να γίνεται χρήση επί έλλατον ποσοτήτων.

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «*Ανόρυξη δυο (2) υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δ.Δ. Θέρμης του Δ. Θέρμης*» ο οποίος **κλείνει σε ισοζύγιο με τον αρχικό συμβατικό προϋπολογισμό του έργου** και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα**

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «*Ανόρυξη δυο (2) υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δ.Δ. Θέρμης του Δ. Θέρμης*» ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο με τον αρχικό συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

.....  
 .....  
 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν<sup>ο</sup> 2 απόφαση 6/02-02-2021  
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 ΖΕΛΙΛΪΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ  
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**