

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 28/19-09-2023 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 248/2023 Θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (β' φάση)», (αρ. μελ.: 50/23)

Στη Θέρμη, σήμερα 19η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. συνεδρίασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης», στα γραφεία της επιχείρησης, μετά από την υπ' αριθ. 6283/15-09-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσεως και Αποχέτευσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν έξι (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Κουλαουζίδης Γεώργιος
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Ιωσηφίδης Ιωάννης
3.	Γραικός Κωνσταντίνος	3.	Κούτρη Ευαγγελία
4.	Καρκαλή Μαρία	4.	Νικολαΐδου Αναστασία (προσλήθε κατά την έναρξη του 8 ^{ου} θέματος)
5.	Νταλακούδης Δημήτριος	5.	Χατζηδημητρίου Φανή (προσλήθε κατά την συζήτηση του 4 ^{ου} θέματος)
6.	Πονερίδης Παναγιώτης		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Τσακατσώνη Βασιλεία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 20^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο...» και σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ), του άρθρου 5 του ίδιου νόμου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: *Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: στ) αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τις προδιαγραφές και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και εγκρίνει τις απαραίτητες δαπάνες...».*

Στη συνέχεια η Αν. Γενική Διευθύντρια έθεσε υπόψη των μελών τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που αφορά στο έργο με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (β' φάση)», (αρ. μελ.: 50/23) και είπε στα μέλη ότι η μελέτη του προαναφερόμενου έργου με αριθμό 50/23 ήταν αρχικού προϋπολογισμού 59.985,15 € με ΦΠΑ 24%. Με τις υπ. αριθ. 147/2023 και 169/2023 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης εγκρίθηκαν η δαπάνη, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο τρόπος εκτέλεσης η ψήφιση πίστωσης του έργου και η ανάθεση του αντίστοιχα. Ανάδοχος αναδείχθηκε η επιχείρηση ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. με προσφερθείσα έκπτωση 2,00%.

Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα συνοδευόμενο από την Αιτιολογική Έκθεση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ) συντάχθηκε προκειμένου:

Α. Να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων διαφόρων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν μετά το πέρας των εργασιών και την έγκριση τελικής επιμέτρησης.

Η δαπάνη των ως άνω αυξήσεων καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων (άρθρο 156 του Ν 4412/16).

Επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Αντικείμενο του παρόντα 1ου Α.Π.Ε. ταυτίζεται ουσιαστικά με το δημοπρατηθέν συμβατικό αντικείμενο του οποίου τα λειτουργικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά δε μεταβάλλονται.

Με τον 1ο Α.Π.Ε. η τελική δαπάνη του έργου διαμορφώθηκε στο ποσό των 58.747,08€ επί ελάττον σε σχέση με την σύμβαση.

Αναλυτικότερα 49.785,668€ για εργασίες χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. και 8.961,42 για Γ.Ε. & Ο.Ε.

Η συνολική δαπάνη του έργου όπως αυτή διαμορφώνεται με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. αναλύεται στον συγκεντρωτικό πίνακα δαπανών που ακολουθεί:

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛ ΜΕ 1ο ΑΠΕ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	43.320,16	49.785,66	6.465,50	
ΓΕ & ΟΕ 18%	7.797,63	8.961,42	131,95	
ΣΥΝΟΛΟ	51.117,79	58.747,08	7.629,29	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	7.667,67	0,00		7.629,29
ΣΥΝΟΛΟ	58.785,46	58.747,08		38,38

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. υπεγράφη από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο ΑΠΕ είναι απαραίτητες για την περαίωση και την λειτουργία του έργου. Δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του έργου, στα χαρακτηριστικά του έργου και στους όρους της σύμβασης.

Κατέστη δυνατή η υλοποίηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του έργου όπως περιγράφεται στην υπ. αρ. 50/23 μελέτη».

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (β' φάση)», (αρ. μελ.: 50/23) όπως αυτός παρουσιάστηκε στα έγγραφα της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εγκρίνεται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης (β' φάση)».

.....
.....
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 28, απόφαση 248/19-09-2023

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**