Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.04.09 13:51:28 EEST
Reason:
Location: Athens

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 9/08-04-2025 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 85/2025 Θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» (αρ. μελ. 61/2024).

Στη Θέρμη, σήμερα 8η Απριλίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. συνεδρίασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης», στα γραφεία της επιχείρησης, μετά από την υπ' αριθ. 3527/04-04-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Θάνος Αριστείδης
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Καρατσόρη Στυλιανή (προσήλθε στη συζήτηση του 6ου θέματος)
3.	Καρκαλή Μαρία	3.	Λιόλιου Αικατερίνη
4.	Κασάπη Μαριγώ		
5.	Νταλακούδης Δημήτριος		
6.	Ντίντας Γεώργιος		
7.	Πάζης Κωνσταντίνος		
8.	Σαραφιανός Χρήστος		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Βασιλεία Τσακατσώνη γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

……

……

Εισηγούμενη η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «*Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο…*» και σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ), του άρθρου 5 του ιδίου νόμου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: *Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο*: *στ) αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τις προδιαγραφές και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και εγκρίνει τις απαραίτητες δαπάνες…».*

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που αφορά στο έργο με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» (αρ. μελ. 61/2024) και είπε στα μέλη ότι η μελέτη του προαναφερόμενου έργου με αριθμό 61/2024 ήταν αρχικού προϋπολογισμού 29.999,88 € πλέον ΦΠΑ24%. Με τις υπ. αριθ. 175/2024 και 214/2024 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης εγκρίθηκαν η δαπάνη, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο τρόπος εκτέλεσης η ψήφιση πίστωσης του έργου και η ανάθεση του αντίστοιχα. Ανάδοχος αναδείχθηκε η

ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ, με ΑΦΜ: 998756997 και έδρα ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ Κ ΛΑΕΡΤΟΥ (ΤΘ 60783) Τ.Κ. 57001 - ΠΥΛΑΙΑ με ποσοστό έκπτωσης 4% για το σύνολο του έργου.

Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα συνοδευόμενο από την Αιτιολογική Έκθεση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι *«Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, συντάχθηκε προκειμένου να περιλάβει μεταβολές των συμβατικών ποσοτήτων εργασιών του έργου, όπως αυτές προκύπτουν, από τα επιμετρητικά και προμετρητικά στοιχεία και από προβλέψεις ποσοτήτων των εξελισσόμενων εργασιών για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου.*

Οι ποσότητες προκύπτουν τόσο από τις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών όσο και εκτιμήσεις για την έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών.

Στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε για την κάλυψη της αύξησης των εργασιών, χρησιμοποιήθηκαν οι απρόβλεπτες δαπάνες χωρίς να γίνεται χρήση επί έλαττον ποσοτήτων από ομάδα σε ομάδα εργασιών εντός του επιτρεπόμενου ορίου του 20% και του συνολικού 10%.

Η συνολική προκύπτουσα αύξηση (μετά την έκπτωση) ανέρχεται στο ποσό των 3.752,74€, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν 4412/16 επιτρέπεται να γίνει με κάλυψη από τα απρόβλεπτα.

Η δαπάνη του έργου με τον 1ου ΑΠΕ, ανέρχεται σε ***35.711,86€*** *που περιλαμβάνει ποσό 28.796,12€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε., 3,77€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 6.911,97€ για ΦΠΑ 24%, δηλαδή σε ισοζύγιο ως προς το αρχικό συμβατικό αντικείμενο της συνολικής δαπάνης εργασιών.*

Επομένως ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 35.711,86€, είναι σε ισοζύγιο με τον αρχικό συμβατικό προϋπολογισμό του έργου με αντίστοιχη απορρόφηση από το κονδύλιο των απρόβλεπτων χωρίς να γίνεται χρήση επί έλλατον ποσοτήτων*».*

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» όπως αυτός παρουσιάστηκε στα έγγραφα της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την πρόταση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εγκρίνεται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου «ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ» ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο **με τον αρχικό συμβατικό προϋπολογισμό του έργου**.

……

……

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 9, απόφαση 85/08-04-2025
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ** **ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**
ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.